ÉTAT DU PLAN D'ACTION PUITS 9

LÉGENDE

- Complété
- En cours
- En pause
- À réaliser



9 Mise en service : juin 2025

8 Mise en marche de l'usine de filtration Villemory avec une capacité optimale pour traiter les eaux.

7 Raccordement du puits à l'usine de filtration Villemory.

6 Réalisation du puits et transport.

5 Mandat de conception des plans, des devis et surveillance de l'ingénieur.

4 Demande du certificat d'autorisation au MELCC.

3 Exécution des études complémentaires demandées par le MELCC.

2 Rapport hydrogéologique du puits.

1 Construction et forage du puits.