


# ÉTAT DU PLAN D'ACTION PUITS 8

## LÉGENDE

- Complété
- En cours
- En pause
- À réaliser



7

Mise en marche de l'usine de filtration Villemory avec une capacité optimale pour traiter les eaux.

Mise en service :  
septembre 2024

8

5

Réalisation du puits et transport.

Réalisation de l'usine.

6

2

Rapport hydrogéologique du puits.

Demande du certificat d'autorisation au MELCC (avec accompagnement du génie-conseil).

4

Exécution des études complémentaires demandées par le MELCC.

3

Construction et forage du puits.

1