

ÉTAT DU PLAN D'ACTION

Puits de la meunerie et réserve stratégique de la meunerie

LÉGENDE

- Complété
- En cours
- En pause
- À réaliser

7

Mise en marche de l'usine de filtration Villemory avec une capacité optimale pour traiter les eaux.

5

Réalisation du puits et réservoirs d'eau.

2

Rapport hydrogéologique du puits.

8

Mise en service : novembre 2024

6

Raccordement du puits à l'usine de filtration Villemory.

4

Demande d'autorisation de la CPTAQ (si requis).

3

Exécution des études complémentaires demandées par le MELCC.

1

Construction et forage du puits.

