


ÉTAT DU PLAN D'ACTION

Puits Nord
(près du rang double)

LÉGENDE

- Complété
- En cours
- En pause
- À réaliser



7

Mise en marche de l'usine de filtration Villemory avec une capacité optimale pour traiter les eaux.

8

Mise en service.

6

Réalisation du puits et transport.

5

Mandat de conception des plans, des devis et surveillance de l'ingénieur.

4

Demande d'autorisation de la CPTAQ (si requis).

2

Rapport hydrogéologique du puits.

3

Exécution des études complémentaires demandées par le MELCC.

1

Construction et forage du puits.